

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЗАУРАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОРЕНБУРГСКОГО  
РАЙОНА»

№ 30

от 02.02.2024 г

О создании и функционировании «Точки Роста»

На основании приказа РУО №551 от 06.12.2023 г «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» 2024 году

ПРИКАЗЫВАЮ:






1. Создать центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в МБОУ «Зауральная СОШ».
2. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (приложение 1).
3. Утвердить состав рабочей группы по реализации комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» (приложение 2).
4. Назначить куратором, ответственным за функционирование и развитие «Точки Роста» в урочное время заместителя директора Доскужиеву Г.С., во внеурочное время- заместителя директора Карелину Л.Б.
5. Утвердить Положение о деятельности центра.
6. Освещать этапы создания и функционирования центра на специальной странице сайта ОО. Ответственная – заместитель директора Маслеева С.В.
7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.А. Попова

С приказом ознакомлены:

1. Попова А.А. – директор школы
2. Доскужиева Г.С.- ЗД по УВР 
3. Карелина Л.Б.- ЗД по ВР 
4. Маслеева С.В.- ЗД по ШИС 
5. Нурмухаметова Г.А.-советник по воспитанию 
6. Фомина В.М. – завхоз 

Приложение 1

к приказу № 30

От 02.02.2024 г

Комплекс мер («Дорожная карта»)  
по созданию и функционированию  
центров образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2024 году.

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение.</b>				
1.	Издание приказа: -о создании центра, -о назначении куратора центра, -об утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию центра, -об утверждении Положения о деятельности центра.	Директор	Приказ № 30 от 02.02.2024 г	Январь-февраль 2024 г
2.	Согласование с Учредителем нормативных документов и определение помещений для формирования кабинетов.	Муниципальный координатор	согласование	24.01.2024 г
<b>2. Методическое обеспечение</b>				
3.	Повышение квалификации педагогов центров по программам из реестра федерального координатора.	Заместитель директора	Наличие удостоверений курсов	До 25.08.2024 г
4.	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях, мастер-классах.	Администрация ОО	приказ	Весь период
5.	Реализация урочной и внеурочной деятельности	Администрация ОО	Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные	Весь период



			мероприятия на базе центров.	
3. Медиаплан по информационному сопровождению.				
6.	Презентация проекта центров «Точка роста» для педагогов, учащихся, родителей.	Директор	Запуск сайтов ОО-центров	Май 2024 г
7.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в центр.	ЗД по ШИС	Сайт ОО-центров	Сентябрь 2024 г
8.	Торжественное открытие центра.	ЗД по ВР	Сайт ОО-центра, СМИ, РУО, Группы поселка	Сентябрь 2024 г
9.	Поддержание интереса к центрам и общее информационное сопровождение.	Администрация, педагоги	Публикации, статьи, отзывы (родителей, учеников, педагогов), новости, анонсы	Сентябрь-декабрь 2024 г
4. Создание центров				
10.	Составление сметы для проведения ремонтных работ.	Директор	смета	Январь 2024 г
11.	Согласование с учредителем помещений для оформления кабинетов.	директор	согласование	Февраль 2024 г
12.	Начало ремонтных работ, проведение ремонта в соответствии с бренд-буком.	Директор	ремонт	Март, июнь-август 2024 г
13.	Установка и настройка оборудования.	Директор		15.08-25.08. 2024 г
14.	Торжественное открытие центров	РУО, руководители центра	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024 г
5. Мониторинг деятельности центров.				
15.	Информационная справка по работе центра	ЗД по УВР	1 раз в четверть	Сентябрь-декабрь 2024 г
16.	Фотомониторинг	ЗД по ШИС	В течение четверти	Сентябрь-декабрь 2024 г
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей.	ЗД по УВР и ЗД по ВР	1 раз в квартал	Декабрь 2024 г

Приложение 2

к приказу № 30

От 02.02.2024 г

Состав рабочей группы по реализации комплекса мер  
по созданию и функционированию  
центров образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2024 году.

1. Попова А.А. – директор школы
2. Доскужиева Г.С.- ЗД по УВР
3. Карелина Л.Б.- ЗД по ВР
4. Маслеева С.В.- ЗД по ШИС
5. Нурмухаметова Г.А.-советник по воспитанию
6. Фомина В.М. – завхоз